隆德县渝河流域山水林田湖草综合治理项目
现代化生态节水灌区及高标准农田建设工程
（第二部分土地整治工程）
绩效目标的实现程度
	序号
	名称
	计划目标
	完成情况

	产出
数量

	土地
平整
工程
	(1)土地平整、深机耕、耙地：8900亩。 
(2)工程量：推土机推土289.95万立方米，田埂修筑土方共3.204万立方米。
	(1)土地平整完成8571.53亩
(2)工程量完成

	
	田间
道路
工程
	项目区规划整修砂砾石田间道路15条3.15公里，整修生产道路40条10.2公里。
	完成

	
	
灌溉
与排水工程

	（1）田间灌溉及配套面积315.33公顷(0.473万亩)，其中低压管灌灌区275.33公坂(0.413万亩)，滴灌灌区40.0公顷(0.06万亩)。
（2）新建200立方米圆形蓄水池1座，10立方米减压池9座，61.75平方米过滤间1座。
（3）布设干管4.9公里，主干管3.58公里，分干管1775公里，支管2213公里，排水管6.08公里，出地竖管1.7公里，地面软管2.75公里，滴灌管200.1公里。
（4）安装滴头200100个，给水栓800个，过路顶管1处。
（5）修建各类阀井432座(闻阅井221座，排水井183座，排气并13座，减压阀井15座)，镇墩89座。
（6）安装自动化控制设备一套。
	完成

	质量
	质量验收合格率
	100%
	未竣工验收

	及时性
	完成及时性
	2018年3月-2018年12月
	2018年5月竣工，较计划提前7个月。

	成本
	成本
节约
	≤2,000.00万元
	截至评价日未进行结算和竣工决算

	经济
效益
	农民人均收入
	人均增收：749 元
	实际人均增收：945元 

	
	新增农业纯收入
	608.42万元
	实际新增农业纯收入：712万元

	社会
效益
	新增
生产能力
	①经济林增加300公斤/亩、玉米增加800公斤/亩、蔬菜增加500公斤/亩。
②起到良好的示范带动作用；
③耕地有效利用率达到100%；
	①经济林增加产值不详②玉米增加825公斤/亩
③蔬菜增加562.5公斤/亩

	生态
效益
	农业用水量
	①农业生产用水为0.85系数；②玉米灌溉定额为130m³/亩，马铃薯净灌溉定额为83m³/亩；③其他作物灌溉定额为137m³/亩。
	当年降雨量充沛，无需使用人工灌溉工程进行浇灌，故用水量无法测算。

	
	水土流失治理
	水土流失治理面积达到1万亩
	1万亩

	受益群众满意度
	项目实施满意度
	≥85%
	95.5%

	可持续影响
	项目可持续性
	①高标准农田保护使用制度健全；
②责任主体明确；
③土地得到有效利用。
	①农田保护制度不健全
②土地使用管护不明确，责任主体不清；
③土地得到有效利用



[bookmark: _Toc466446892]三级评价指标绩效得分情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	评价得分

	项目决策
	项目立项
	项目立项规范性
	4.00 
	4.00 

	
	
	绩效目标合理性
	3.00 
	3.00 

	
	
	绩效指标明确性
	3.00 
	2.50 

	项目管理
	资金管理
	到位率
	4.00 
	4.00 

	
	
	预算执行率
	4.00 
	2.47 

	
	
	资金使用合规性
	4.00 
	4.00 

	
	
	财务制度健全性
	3.00 
	3.00 

	
	业务管理
	政府采购流程合规性
	4.00 
	4.00 

	
	
	工程变更程序规范性
	4.00 
	4.00 

	
	
	监理流程规范性
	4.00 
	4.00 

	
	
	质量管理
	4.00 
	4.00 

	
	
	工程验收规范性
	4.00 
	0.00 

	项目产出及效益
	产出数量
	建设完成率
	5.00 
	4.93 

	
	产出质量
	质量验收合格率
	5.00 
	0.00 

	
	产出时效
	完成及时性
	5.00 
	5.00 

	
	产出成本
	成本节约
	5.00 
	5.00 

	
	经济效益
	农民人均新增年收入
	4.00 
	4.00 

	
	
	新增农业纯收入
	4.00 
	4.00 

	
	社会效益
	新增生产能力
	8.00 
	4.80 

	
	生态效益
	农业用水量
	4.00 
	4.00 

	
	
	水土流失治理
	4.00 
	4.00 

	
	受益对象满意度
	项目实施满意度
	5.00 
	5.00 

	
	可持续影响
	项目可持续性
	6.00 
	3.60 

	合    计
	100.00 
	83.30 


最终得分结果为“83.3”分，扣16.7分，评价结论为“良 ”
