
项目审批

总投资5000万元（含）以上 项目建议书编制

专家咨询论证

立项申报（在线审批监管平台）

审批部门审批

总投资1500（含）-5000万元 可行性研究报告编制

专家咨询论证

立项申报（在线审批监管平台）

新增建设用地项目：取得用地预审与选址意见书

涉河建设项目：取得涉河审批手续

审批部门审批

总投资1500万元以下 初步设计编制

专家咨询论证

报建申报（在线审批监管平台）

新增建设用地项目：取得用地预审与选址意见书

涉河建设项目：取得涉河审批手续

审批部门审批

办理环评、林评、

能评等评估手续

办理环评、林评、

能评等评估手续

招标控制价编制、审核

公开招标

          施工单项合同估算价 400万元以上
  重要设备、材料等采购单项合同估算价 200万元以上
勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价 100万元以上

非公开招标

中标候选人公示

 和中标人公示

发布中标通知书

签订施工合同

招投标管理

房屋建筑和市政基础设施工程项目总

投资1000万元及以上须按照规定在
推荐的中标候选人中自主确定中标人

在线平台报备开工基本信

息，开工后每月10日前在线
报备建设动态进度基本信息

开工建设

自验

专项验收

竣工财务决算编制及审核

组织竣工验收

发展改革部门出具

竣工验收鉴定书

房屋建筑和市政基础设施

工程项目须办理施工许可

建设管理、资金管理

建设管理

土地、规划、工程质量、消

防、节能、档案资料、环保等

根据行业规定进行专项验收

办理固定资产移交，竣工验收后 2个月
内，在线报备竣工基本信息，中央预

算内项目在国家重大建设项目库销项。

竣工验收

政府投资项目管理流程图

政府投资决策

项目储备库建立

年度投资计划编制

明确项目名称、建设内容及规

模、建设工期、项目总投资、年

度投资额及资金来源

政府专题会议研究

动态调整

下发执行

政府常务会议、县委常委会研究审定

投资概算超过经批准的可行性研

究报告投资估算10%（含）的，
项目单位、建设地点、技术方案

变化对项目实施带来明显影响，

需重新报批可行性研究报告的

因设计方案、材料设备选型发生变更等因素造成

工程投资额超批复概算10%以下项目，须经县人民
政府同意后调整实施；超批复概算 10%（含）以上
的，应当由项目单位提请审计部门进行审计，并

报县人民政府审定，未经批准不得擅自调整实施


