隆德县2025年粮食高质高效小杂粮

产业项目实施方案
为加快推进小杂粮新品种、新技术推广应用，有效发挥政策扶持效应，更好提升小杂粮种植效益，推动小杂粮产业发展，根据固原市农业农村局《关于印发(固原市2025年粮食高质高效小杂粮产业项目实施方案)的通知》（固农发〔2025〕10号）要求，结合我县小杂粮产业发展实际，制定本实施方案。

一、目标思路

以品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产为总体要求，强化主导品种、主推技术和绿色模式集成配套，实施引新种、建基地、高标准，逐步扩大区域小杂粮种植规模。加强与科研院所、育种单位和农业企业联合科技攻关，促进科技成果及时转化应用，推动产业链条延伸拓宽，带动杂粮作物产量、品质、效益“三提升”，切实提高我县种植主体杂粮种植积极性。

二、项目任务 

（一）建设小杂粮标准化示范基地。组织全县涉农企业、合作社、家庭农场、种植大户等新型经营主体积极参与，建设小杂粮标准化示范基地4个（其中1000亩以上基地1个），建设面积0.25万亩以上，辐射带动0.5万亩以上。每个基地建设规模不小于500亩，要求基地集中连片种植，优新品种技术覆盖率达到100%，耕种管收全程机械化水平大幅提升，作物产量较农户分散种植亩增产5%以上。

（二）加大优新品种示范推广。谷子：海拔低于1500米选择晋谷40号、张杂谷13号、张杂谷19号等，海拔1500～1800米选择晋谷29号、陇谷11号等，海拔1800～2000米选用早熟品种峰红谷等，海拔超过2000米的地区不建议种植谷子。糜子：粳性选用固糜23号、固糜24号、宁糜14号等，糯性选用固糜25号、固糜14-278等。甜荞：推荐选用信农1号、固荞1号、固荞3号等。

（三）强化主推技术集成应用。加大覆膜精量穴播栽培技术、膜侧节水栽培技术、大垄双行栽培技术等技术集成推广，强化地膜覆盖、水肥一体化、节水补灌、增施有机肥、施用抗旱抗逆制剂等技术措施配套应用，提高杂粮单产水平。以谷子、糜子、荞麦、高粱等作物为主，因地制宜发展地膜覆盖、集雨补灌、施用腐熟农家肥等，抑制地表蒸发和促进土壤水库增容，实现有限水资源最大化利用。

（四）做好优新品种和关键技术集成展示。一是开展优新品种小面积展示，优新品种以自治区推荐的主推品种为主，品种数量不少于3个，单一品种展示面积不少于2亩。二是开展关键技术集成展示，集成示范谷子糜子覆膜精量穴播栽培技术、谷子膜侧节水栽培技术、谷子控释肥一次性施肥技术、荞麦大垄双行栽培技术、燕麦垄膜集雨抗旱技术等关键技术。每个基地展示关键技术不少于3个，每项技术展示面积不少于2亩。展示示范要突出优新品种、覆膜保墒、合理密植、精量播种、增施有机肥、水肥一体化、一次性施肥、高效植保和统防统治、机械收获等综合技术措施的集成配套应用，进一步挖掘品种技术生产潜力，提单产、提品质、提效益，增强辐射带动示范作用。

三、资金安排

项目总投资50万元。基地集中连片种植，种植规模超过500亩，每个基地补贴资金10万元；种植规模达到1000亩以上，每个基地补贴资金20万元。全县共创建小杂粮标准化示范基地4个（其中1000亩以上基地1个）。资金主要用于标准化基地建设与开展示范展示相关的种子、化肥、农药、植保、机械作业、用工等物化投入补贴以及标牌制作等方面费用支出。资金采取先建后补的方式进行兑付。项目基地种植进入苗期管理时进行县级初验，初验合格者兑付50%资金。项目完成后申请市农业农村局组织市级验收，验收合格后兑付剩余50%资金。
四、实施进度

（一）准备阶段（1月-3月）。依据《固原市2025年粮食高质高效小杂粮产业项目实施方案》制定本县项目实施方案，积极组织实施主体进行基地建设申报，指导实施主体制定项目实施方案、落实地块及储备农资。

（二）种植阶段（4月-5月）。县专业技术人员指导实施主体完成小杂粮标准化示范基地规范种植，并在基地醒目位置设立统一标识牌。

（三）田间管理及验收阶段（6月-8月）。各示范基地做好小杂粮田间管理，及时开展除草、追肥和病虫害防治。7月底前完成乡级初级验收，8月底完成县级核实验收。

（四）测产和收获阶段（9月-10月）。组织专业技术人员及时测产，指导实施主体做好收获工作，确保颗粒归仓。

（五）资料收集阶段（10月-12月）。收集项目实施资料、撰写项目总结、完成资料归档等工作。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立由县农业农村局分管领导任组长、相关科室或单位负责人及县农业农村局分管领导为成员的项目领导小组，负责项目实施的监督检查、考核验收、绩效评价和资金管理等工作。对标项目任务和资金计划，结合当地实际制定项目实施方案，明确实施地点及负责人，做到“主体、地点、面积、目标、责任”五落实。

项目工作领导小组

组  长：杨志学    县农业农村局副局长

成  员：柳智星    县农业技术推广服务中心主任

        张毓麟    县产业办主任        

杨  浩    县农业技术推广服务中心副主任
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加强技术指导。成立由隆德县农业技术推广服务中心主任任组长、中心相关业务负责人为成员的小杂粮产业项目实施技术指导小组，在关键农时深入田间地头开展指导服务，帮助项目切实做好标准化基地创建、示范展示、田间管理、产量测定等，同时强化宣传培训，进一步提高我县小杂粮种植水平和技术服务能力。

项目实施技术指导小组 

组  长：柳智星   县农业技术推广服务中心主任

副组长：杨  浩   县农业技术推广服务中心副主任

    成  员：鲁  文   县农业技术推广服务中心技术员 

柳碗学   县农业技术推广服务中心高级农艺师

            马海兵   县农业技术推广服务中心农艺师

        陈晓婷   县农业技术推广服务中心高级农艺师
（三）严格资金管理。严格执行“三重一大”决策制度，规范项目资金管理。严格财务管理制度和纪律，确保项目资金按时兑付到位，专款专用、不得截留、挪用。
（四）严格档案管理。建立基础档案，详细记录项目实施主体基本情况、建设地点、建设内容、生育期长势、新机具应用、宣传培训情况等。要加强项目建设过程监管，确保项目实施质量和效益。

（五）强化考核监督。项目实施结束后，要及时开展自查自验和绩效评价，并将项目相关资料及资金使用情况、绩效评价报告报送至市农业农村局。

六、项目实施效益

（一）项目实施的经济效益。提高产量与质量，通过标准化种植技术，统一品种、栽培管理等，可提高小杂粮产量与品质，增强市场竞争力，带来更高的销售价格和收入。带动产业发展，基地的示范作用能带动周边农户种植小杂粮，形成规模化产业，促进土地流转、农机服务等相关产业发展，增加农民收入。

（二）项目实施的社会效益。增加就业机会，基地建设、种植管理、加工销售等环节能提供大量就业岗位，包括长期和季节性工作，缓解农村就业压力，增加农民收入。保障粮食安全，小杂粮是粮食体系的重要补充，可丰富粮食品种，增强粮食安全保障能力。

（三）项目实施的生态效益。通过项目实施，提高当地小杂粮种植面积，撂荒地、林地等比较贫瘠的土地得到了有效利用，对提高土地利用率，土壤培肥、恢复地力、病虫害防控、减少地下水汲取、保护水资源、减少地面覆盖造成的环境污染和破坏，促进农业健康可持续发展，实现农业增效、农民增收。
附件：1.隆德县2025年粮食高质高效小杂粮产业项目申报表
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附件1

隆德县2025年粮食高质高效小杂粮产业
项目申报表
	项目名称
	

	项目类别
	

	申请单位
	名   称
	

	
	负责人
	

	
	联系电话
	

	基本情况
	

	建设目标
	

	建设内容
	

	投资规模
	申请市级补助资金：
	

	
	项目单位自筹资金：
	

	项目实施地点
	

	申报单位意见
	               （盖章）     年    月    日

	县（区）意见
	              （盖章）     年    月    日

	市级意见
	（盖章）     年    月    日


备注：申报材料包括：项目申报表、实施方案、项目主体营业执照、土地流转合同或农户花名册等证明材料。
项目类别为：（小杂粮具体类别）标准化生产示范基地建设，如：谷子标准化生产示范基地。

附件2

隆德县2025年粮食高质高效小杂粮产业生产示范基地现场考评表
	基地名称
	

	建设地点
	

	项目申报主体
	

	考评内容
	评分标准
	赋分
	得分

	基地规模

（50分）
	种植面积（40分）
	项目建设区完成申报任务面积100%得20分，每少1个百分点减1分，低于申报任务面积90%以下不得分。

辐射带动面积为项目建设任务面积200%者得20分，每少2个百分点减1分，低于项目建设申报任务面积180%以下不得分。
	40
	

	
	集中度

（10分）
	集中连片得10分；相对集中5-9分，不集中0-5分。
	10
	

	生产技术应用

（ 20分）
	优良品种、新技术模式、全程机械化、增施有机肥、绿色防控等五项技术全部应用得20分；四项得18分；三项得16分；三项以下不得分。
	20
	

	田间生产记录

（10分）
	田间生产作业记录规范完整得10分，较好得5-9分，较差或无记录得0-5分。
	10
	

	产量表现

（10分）
	产量表现好（较周边农户增产10%以上）得10分；较好（较周边农户增产5%以上）得9分；较差（增产5%以下或减产）不得分。
	10
	

	满意度

（10分）
	辐射区群众满意度≥90%得10分，每减少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。
	10
	

	合  计
	100
	

	验收组长签字：

	验收组组员签字：

	验收时间：


附件3 

隆德县2025年粮食高质高效小杂粮产业
项目绩效目标表
	项目名称
	隆德县2025 年粮食高质高效小杂粮产业项目

	自治区主管部门
	自治区农业农村厅
	项目实施期
	2025 年

	市财政部门
	固原市财政局
	市主管部门
	固原市农业农村局

	      资金情况
    （万元）
	年度资金总额：
	50

	
	其中：中央补助
	

	
	财政拨款
	50

	
	其他资金
	

	年度 总体 目标
	建设小杂粮标准化示范基地4个（其中1000亩以上基地1个），项目建设0.25万亩以上，辐射带动 0.5万亩以上。

	绩 效 指 标
	 一级

 指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出

指标
	数量指标
	指标 1：建设小杂粮标准化示范基地
	≥4 个

	
	
	
	指标 2：项目建设面积
	≥ 0.25万亩

	
	
	
	指标 3：辐射带动面积
	≥ 0.5万亩

	
	
	质量指标
	指标 1：新品种、新技术普及率
	100 %

	
	
	时效指标
	指标 1：资金支付进度
	截至 12 月 31 日

	
	
	成本指标
	指标 1：项目实施费用
	控制在预算范围内

	
	效益

指标
	经济效益指标
	指标 1：示范基地较周边大田亩增产
	≥ 5%

	
	
	社会效益指标
	指标 1：带动农户增收效果
	明显

	
	
	生态效益指标
	指标 1：化肥农药零增长
	零增长

	
	
	可持续影响指标
	指标 1：项目区农户种植小杂粮积极性
	持续提高

	
	满意度

指标
	服务对象

满意度指标
	指标 1：群众满意度
	≥90%


附件4

隆德县2025年粮食高质高效小杂粮产业

项目绩效考核方案

为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核，客观、 真实地反映财政项目实施情况，充分发挥项目资金使用效益，不断提升隆德县小杂粮产业发展水平，特制定本方案。

一、指导思想

按照加强绩效管理和建立公共财政体系总体要求，量化项目管理和绩效目标，健全考核机制，完善制度措施，全面推进项目预算绩效考核工作。

二、考核原则

按照科学规范、公开透明，客观公正、严格公平的原则，制定具有科学性和可操作性的考核指标，规范考核程序；严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与补助经费挂钩。根据考核发现的问题，及时整改，持续推进项目工作。

三、考核内容及评分标准

（一）产出指标（40分）。从建设小杂粮标准化示范基地数量，辐射推广面积，优新品种技术覆盖率，资金支付进度，项目实施费用等考核项目产出指标完成情况。
（二）效益指标（40分）。从项目实施取得的经济效益、社会效益、生态效益、考核项目建设成效。

（三）满意度调查（20分）。从群众满意度考核项目设置的合理性和必要性。
四、考核程序

过程监管：项目任务下达后，项目单位按照资金计划和任务清单，研究制定项目实施方案和绩效考核方案，报隆德县农业农村局备案。建立项目管理档案，实施过程中， 出现的问题调整和变更进入项目档案如实反映。

县级自评：项目完成之后，县级组织开展自查自验自评， 形成自验报告和绩效评价报告，提交项目组织实施单位（隆德县农业农村局）汇总备案。

五、保障措施

（一）加强组织领导。项目领导小组和实施小组要高度重视项目绩效考核工作，将其纳入项目年度工作计划。

（二）规范考核工作。健全管理制度和工作流程，提高项目管理和考核能力。充分听取考核人员和被考核单位的意见，不断完善和改进绩效考核工作。

（三）落实监督管理。加强对考核监督，建立考核质量负责制，组织专人对考核现场进行巡查，监督考核的质量和效率。严禁提供虚假材料、妨碍考核工作正常开展等情况发生。

六、考核结果应用

隆德县农业农村局视情况对项目验收结果进行公示。管理到位、绩效目标成效显著的示范基地，下年度优先和重点安排项目支持。项目执行不到位，资金支出违规者，予以通报并责令整改。项目执行严重偏离要求或出现重大技术事故，严重违反财经纪律要求者，将提请有关部门追究当事人责任。
附表：2025 年小杂粮产业项目绩效考核评分表
附表
2025年小杂粮产业项目绩效考核评分表
	一级指标名称
	二级指标名称
	三级指标名称
	指标值
	分值
	评分标准
	得分

	产出指标（40 分）
	数量指标（10分）
	指标1:建设小杂粮标准化示范基地
	4个
	5
	建成4个示范基地得满分，其他酌情扣分
	

	
	
	指标2:辐射推广面积
	0.5万亩
	5
	辐射推广面积不少于 0.5万亩得满分，其他酌情扣分
	

	
	质量指标（10分）
	指标1:优新品种技术覆盖率
	100%
	10
	达到 100%得满分，其他酌情扣分
	

	
	时效指标（10分）
	指标1:资金支付进度
	截止12月 31日
	10
	项目在 2025年12月 31日前实施完毕得满分，其他酌情扣分
	

	
	成本指标（10分）
	指标1:项目实施费用
	控制在预算范围内
	10
	资金使用控制在预算内得满分，其他酌情扣分
	

	效益指标（40分）
	经济效益（10分）
	指标1:示范基地较周边大田亩增产
	≥5%
	10
	亩新增收入≥5%得满分，否则酌情扣分
	

	
	社会效益指标（10分）
	指标1:带动农户增收效果
	明显
	10
	带动农户增收效果明显得满分，否则酌情扣分
	

	
	生态效益（10分）
	指标1:化肥农药零增长
	零增长
	10
	化肥农药零增长得满分，未达到的酌情扣分
	

	
	可持续影响指标

（10分）
	指标1：项目区农户种植小杂粮积极性
	持续提高
	10
	持续提高项目区农户种植小杂粮积极性得满分，其他酌情扣分
	

	满意度指标（20分）
	服务对象满意度指标

（20分）
	指标1:群众满意度
	≥85%
	20
	群众满意度≧85%得满分，其他酌情扣分
	

	合计
	
	
	
	100
	
	




