


2026年自治区财政支农-隆德县中药材产业项目实施方案 

根据自治区农业农村厅《关于印发2026年中央和自治区财政支农种植业领域项目实施方案的通知》（宁农(种)发〔2026〕7号）、《自治区财政厅关于提前下达 2026年自治区农业相关转移支付资金预算的通知》(宁财(农)指标〔2025〕784号)精神，为推进我县中药材产业高质量发展，结合实际，特制定本方案。
一、总体思路
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，以提升中药材品质为核心，以促农增收为目标，以推进特色道地药材高质量发展为重点，深化“三品一标”行动，构建种植、加工、销售于一体的全产业链体系，不断提升中药材产业规模化、标准化、绿色化发展水平，持续促进农民致富增收。
二、目标任务
2026年持续建设中药材种质资源圃1个，培育龙头企业建设中药材初加工聚集地1个，建设香港守创中药贸易平台“正”印基地1个，开展中药材生产信息监测1项。同步开展黄芪不同蚯蚓粪用量筛选试验与黄芪不同种植密度筛选试验，探明适宜隆德县道地黄芪种植的蚯蚓粪最优施用量与最佳种植密度，规范标准化种植技术，为两项关键技术规模化应用提供科学依据，助力中药材产业绿色提质、优质高产。
三、实施内容
（一）建设中药材种质资源圃。持续打造六盘山区中药材种质资源圃，面积50亩以上，其中开展种子种苗繁育面积30亩以上。收集保存国内优质药材种质资源，开展品种引进对比试验，筛选出适宜宁夏生态环境栽培的药材品种；开展道地及特色药材品种提纯复壮，繁育道地及特色药材种子种苗；开展珍稀中药材资源野生抚育与人工栽培驯化研究；规范种子种苗繁育技术体系，制定道地及特色药材种子种苗生产技术团体标准或行业标准2项。
（二）培育龙头企业建设中药材初加工聚集地。培育龙头企业1家，建设黄芪、黄芩、柴胡、秦艽等中药材产地初加工聚集地1个，每个龙头企业建设高标准示范基地100亩，基地全部应用蚯蚓粪替代化肥减量技术，每亩施用蚯蚓粪3吨；与合作社、家庭农场、农户签订订单生产收购协议，年收购我区种植的中药材500吨以上（有收购协议和入库记录）；制定中药材生产加工团体标准或行业标准1项。引进先进设备开展中药材收购、趁鲜加工、流通和销售全产业链服务；研发康养产品；开展绿色食品、有机食品和GAP、GMP认证，提升隆德中药材品牌价值与市场竞争力。结合蚯蚓粪替代化肥减量技术推广与黄芪规范化种植需求，同步开展黄芪不同蚯蚓粪用量筛选试验、黄芪不同种植密度筛选试验，为两项技术规模化应用提供数据支撑与技术依据。
（三）建设香港守创中药贸易平台“正”印基地。建设香港守创中药贸易平台“正”印基地1个，支持县域龙头企业申报香港守创中药贸易平台会员，获取香港守创和STC共同颁发的“金色正字认证标识”证书，借助香港守创中药贸易平台国际资源优势，促进我县中药材产品认证，提升市场流通效率与品牌价值，拓展多元化销售渠道，提高我县特色道地药材产品知名度、市场影响力和综合效益。
（四）开展中药材生产信息监测。依托自治区中药材产业协会，开展中药材信息收集和分析，及时发布生产、销售、价格、仓储、物流、新技术、新产品等信息，引导全区中药材经营主体合理安排生产，促进产销衔接。制作《宁夏中药材产业宣传片》1部，编写《中药材科普知识手册》1册，牵头制定团体标准或行业标准1项，发布宁夏中药材月刊12期，举办技术培训与研讨交流会2-3期，培训技术人员和农民200人次以上，同步普及蚯蚓粪应用、合理密植等相关技术。
四、资金计划
2026年自治区财政支农-隆德县中药材产业项目资金130万元，其中：
建设中药材种质资源圃1个，补贴40万元，主要用于种质资源保护、优良品种引进筛选及示范展示所需种子、种苗、化肥、农药等材料购置，测试化验加工、展板制作、下乡调研、专家咨询等。
培育龙头企业建设中药材初加工聚集地1个，补贴50万元，主要用于中药材收购，购置初加工、精深加工设备，建设中药饮片、中成药、功能食品、饮料、化妆品等产品生产线，培育品牌、注册商标以及示范推广所需种子、种苗、化肥、农药等材料购置、试验研究（含黄芪不同蚯蚓粪用量筛选试验、黄芪不同种植密度筛选试验）、检验检测、展板制作、下乡调研、专家咨询等。
建设香港守创中药贸易平台“正”印基地1个，补贴10万元，主要用于建设香港守创中药贸易平台“正”印基地所需种子、种苗、化肥、农药等材料购置，检验检测、证书申请、展板制作、下乡调研、专家咨询等。
开展中药材生产信息监测1项，补贴30万元（补助宁夏中药材产业协会），主要用于制作宁夏中药材产业宣传片、编写《中药材科普知识手册》、外出考察、下乡调研、技术培训及人才培养、检验检测、展板制作、专家咨询等。
五、保障措施
（一）加强组织领导。成立由县林草局局长任组长，主抓中药材产业的副局长为副组长，相关科室负责同志为成员的项目领导小组，负责项目总体实施方案的编制、组织协调、资金落实。明确目标、细化措施，遴选确定项目实施主体，组织项目实施，加强资金监督和项目实施情况督查。项目实施方案报自治区农业农村厅种植业管理处和园艺技术推广站备案。
（二）加大扶持力度。加大产业扶持力度，强化统筹协调与整体谋划，精准指导产业高质量发展。县林草局切实履行牵头抓总职责，常态化开展产业发展督导检查，动态梳理并协调解决产业推进中的堵点难点问题。同时，聚焦产业发展需求强化技术指导与精准服务，全程跟进项目实施各环节，指导实施主体规范推进各项工作，确保产业发展各项举措落地见效、取得实效。
（三）强化资金管理。严格资金使用和管理，项目实施主体须严格按照项目方案及相关财务规定使用资金，建立专账，专款专用，确保项目实施及资金监管工作的责任化、制度化、绩效化，严禁挤占、挪用、套取项目资金，确保项目顺利实施。
（四）严格验收考核。项目领导小组紧扣项目建设既定目标，深入各实施主体一线，全面掌握工作推进进度，精准摸排建设过程中的难点堵点问题。验收工作坚持公开透明原则，坚决杜绝暗箱操作，严防验收数据失真失实。对验收中发现弄虚作假、冒名顶替、虚报套取项目资金等行为的，一律不予通过验收，将相关实施主体列入失信名单公开公示，并取消其自本年度起 3 个年度内所有产业项目扶持政策享受资格。


附件：1.2026年自治区财政支农-隆德县中药材产业项目绩效目标表
2.2026年自治区财政支农-隆德县中药材产业项目绩效评价方案
3. 黄芪不同蚯蚓粪用量筛选试验方案
4. 黄芪不同种植密度筛选试验方案




隆德林业和草原局
2026年5月8日







附件1
2026年自治区财政支农-隆德县中药材产业项目绩效目标表
	项目名称
	2026年隆德县中药材产业项目

	自治区主管部门
	自治区农业农村厅
	项目实施期
	1年

	市县区财政部门
	隆德县财政局
	市县区主管 
部门
	隆德县林业和草原局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	130

	
	其中：中央补助
	

	
	      自治区财政
	130

	
	      其他资金
	

	年度总体目标
	1.建设中药材种质资源圃1个；
2.培育龙头企业建设中药材初加工聚集地1个；
3.建设香港守创中药贸易平台“正”印基地1个；
4.开展中药材生产信息监测1项。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	建设中药材种质资源圃（个）
	1

	
	
	
	培育龙头企业建设中药材初加工聚集地（个）
	1

	
	
	
	建设香港守创中药贸易平台“正”印基地（个）
	1

	
	
	
	开展中药材生产信息监测（项）
	1

	
	
	质量指标
	中药材质量合格率
	≥90%

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	2026年11月底前

	
	
	成本指标
	投入项目资金
	130万元

	
	
效益
指标
	经济效益指标
	中药材产值
	提高

	
	
	社会效益指标
	中药材品牌影响力
	扩大

	
	
	可持续影响指标
	持续推进中药材产业高质量发展
	长期

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	项目区企业、农户满意度
	≥85%


附件2
2026年自治区财政支农-隆德县中药材产业项目绩效评价方案

为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标评价客观、真实地反映2026年隆德县中药材产业项目实施情况，同时，为充分发挥项目资金使用效益，全面提高项目执行效率，特制定本方案。
一、基本要求
绩效目标制定是项目管理的前置环节与核心评价依据，项目实施主体需科学设定客观合理、可量化、可操作的绩效目标。绩效目标一经确定，原则上不得随意调整；确因实际情况需要变更的，须由项目实施主体正式提交变更申请，按规定程序重新报审。同时，持续完善绩效评价方案，强化项目全流程监管，将绩效管理深度融入项目实施各环节，统一评价标准、严格逐级审核、坚持阳光运作，确保绩效评价结果真实客观体现项目建设实际成效。
二、评价原则
评价工作将严格遵循科学规范、公开透明、客观公正的原则，进一步细化评价程序、明确评价内容、统一评价标准，主动接受各方监督，切实保障评价结果的公平性与公正性。同时，强化评价结果运用，将其与项目经费拨付直接挂钩，对评价中发现的问题建立台账、限期整改，以评价促提升，持续规范项目管理工作。
三、评价对象
各项目实施主体。
四、评价内容
（一）项目管理情况。项目管理实行全流程闭环管控，严格落实前期定方案、中期做自查、后期抓总结验收的工作要求，全力保障项目任务足额完成、资金支出规范合规。管理工作重点涵盖项目实施方案编制、资金使用监管、宣传培训开展、档案归集整理、项目总结复盘等关键环节。
（二）项目任务清单落实及完成情况。依据《2026年自治区财政支农-隆德县中药材产业项目》总体部署及任务要求，2026年该项目资金将重点用于四项核心工作：一是巩固提升六盘山区中药材种质资源圃1处；二是培育龙头企业建设中药材初加工聚集地1个；三是建设香港守创中药贸易平台“正”印基地1个；四是开展中药材生产信息监测工作1项。各项目实施主体需结合实际，制定细化、具体的实施方案，明确任务分工清单、推进时限及责任要求，扎实推进各项任务落地落实。项目全部实施完毕后，实施主体需对照项目合同书载明的指标，全面开展自查验收工作，确保各项指标达标。
（三）项目效果评价情况。对照合同约定指标、项目既定绩效目标及资金分配使用实际，开展项目绩效自评工作。自评过程中严格遵循任务推进与资金使用相匹配、资金投入与产出效益相匹配的原则，对项目产出效益进行量化分析。同步组织开展群众满意度调查，全面强化各项数据支撑，切实保障绩效评价结果科学客观、真实准确。
五、评分标准
采用百分制评价，其中：项目管理30分，产出指标30分，效益指标30分，满意度指标10分。评分标准详见附表。
六、评价方式
[bookmark: _GoBack]过程监管：项目任务下达后，由项目实施主体牵头研究制定专项实施方案，严格按照项目资金使用计划及合同书明确的指标，规范组织推进项目建设各项工作。建立健全项目管理档案，对实施过程中出现的问题、相关调整及变更情况，均如实纳入档案管理；涉及整体实施方向的重大变更，须向县林业和草原局正式提交变更说明。
企业自验：项目完成之后，项目实施主体组织技术力量开展自查自验自评，同步编制自验报告及绩效评价报告，按要求报送县林业和草原局。
县级复验：县林业和草原局在收到项目实施主体提交的自验报告与绩效评价报告后，牵头组织技术、财务领域相关专家组建验收工作组，对项目完成情况开展复核验收，并形成正式验收意见。
验收步骤和方法：一是听取项目实施主体关于项目整体实施情况的汇报，全面掌握项目推进细节；二是查阅项目管理全套档案资料，针对相关疑问进行现场质询，核实资料真实性与完整性；三是对项目实施成效、完成质量等进行综合评估认定，并汇总各项核查情况；四是结合核查结果提出明确验收意见，规范编制验收报告，按程序报送农业农村局。
七、评价结果
县林业和草原局将对项目验收结果进行全面公示，强化结果运用。对项目管理规范、工作举措有创新、实施成效突出的项目实施主体，在后续产业项目扶持安排中予以优先考虑；对项目执行不力、未达到相关要求，或存在资金支出违规行为的，将根据情节轻重，予以通报批评并责令限期整改。若项目执行严重偏离既定要求、发生重大技术事故，或存在严重违反财经纪律的情形，将提请相关主管部门依法追究企业法人的相应责任。

附表：2026年自治区财政支农-隆德县中药材产业项目绩效目标评价体系
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附表
2026年自治区财政支农-隆德县中药材产业项目绩效管理体系评分表
	项目名称
	2026年自治区财政支农-隆德县中药材产业项目

	项目主管部门
	县林业和草原局

	项目实施主体
	项目实施主体

	项目资金
	 万元
	年度下达资金
	计划（A）
	完成支付（B）
	支付率（B/A）

	
	
	
	 万元
	 万元
	%

	年度目标
	

	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	评价内容
	评分标准
	赋分（分）
	得分
（分）

	项目管理指标（30分）
	组织管理（5）
	组织机构
	是否成立组织机构
	成立独立或综合的项目领导小组和技术服务组，有成员名单和责任分工得满分，其他酌情扣1-5分。
	5
	

	
	项目实施
管理（15）
	实施方案
	项目方案制定上报情况
	有完整的实施方案并及时上报，项目责任人、目标任务、实施地点、落实措施完整得满分，无方案零分，其他酌情扣1-5分。
	5
	

	
	
	档案管理
	项目实施档案管理情况
	有完整工作档案、技术档案得满分，其他酌情扣1-5分。
	5
	

	
	
	总结验收
	项目总结、评价及上报情况
	总结数据充实完整，及时组织自验并上报总结得满分，其他酌情扣1-5分。
	5
	

	
	资金管理（10）
	资金管理
	资金专款专用情况
	资金专款专用，内控制度完善，管理规范得满分，其他酌情扣1-5分。
	5
	

	
	
	资金支出
	项目资金规范支出情况
	支出及时，合同、凭证规范得满分，其他酌情扣1-5分。
	5
	

	项目绩效指标（70分）
	产
出
指
标
（30分）
	数量指标
	建设中药材种质资源圃1个
	完成建设任务得满分，未完成酌情扣分。
	6
	

	
	
	
	培育龙头企业建设中药材初加工聚集地1个
	完成建设任务得满分，未完成酌情扣分。
	6
	

	
	
	
	建设香港守创中药贸易平台“正”印基地1个
	完成建设任务得满分，未完成酌情扣分。
	6
	

	
	
	
	开展中药材生产信息监测1项
	完成建设任务得满分，未完成酌情扣分。
	6
	

	
	
	质量指标
	严格按照第二批中药材产业项目实施方案要求实施，合格率≥90%。
	质量合格率≥95%得满分，每低一个百分点扣1分，扣完为止。
	5
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限1年
	在项目完成时限内，完成建设任务，补贴资金全部兑付到户，得6分；拨付率每减少一个百分点扣1分，扣完为止。
	5
	

	
	效
益
指
标
（30分）
	经济效益
指标
	提高中药材产值
	中药材产值明显提升得满分，没有提升扣1-7分，扣完为止。
	8
	

	
	
	社会效益
指标
	提高中药材品牌影响力
	中药材品牌影响力明显提升得满分，没有提升扣1-8分，扣完为止。
	6
	

	
	
	生态效益
指标
	提升中药材绿色发展水平
	中药材绿色发展水平明显提升得满分，没有提升扣1-8分，扣完为止。
	6
	

	
	
	可持续影响
指标
	中药材产业高质量发展
	中药材产业高质量发展长期持续得满分，没有持续扣1-7分，扣完为止。
	6
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象
满意度指标
	企业、合作社、农户满意度≥85%
	回访调查群众满意度达到85%以上，得10分；每降低1个百分点扣1分，扣完为止。
	10
	

	合计
	100
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附件3
黄芪不同蚯蚓粪用量筛选试验方案

[bookmark: heading_0]蚯蚓粪是优质生物有机肥，养分全面、兼具土壤改良与促生提质功效，被誉为“黑色金子”，目前在蔬菜种植中应用广泛，但在隆德县道地黄芪种植中的适宜施用量尚无系统田间试验数据。为补齐技术短板，助力黄芪绿色标准化种植与产业提质，结合2026年自治区中药材产业项目，特开展本次黄芪不同蚯蚓粪用量筛选试验，探明不同施用量对黄芪生长、产量及品质的影响，筛选最优施用梯度，为蚯蚓粪规模化应用提供科学依据。
一、试验基本概况
[bookmark: heading_1]1.试验地点
试验地点选定为隆德县黄芪标准化种植示范基地，试验地块要求地势平坦、排灌便利、土层深厚疏松、土壤肥力均匀、无重茬障碍，符合黄芪道地种植土壤环境要求，确保试验结果具备区域代表性与实操指导性。
[bookmark: heading_2]2.试验时间
2026年3月—2027年11月，全程覆盖中药材整地施肥、播种定植、田间管理、生长期观测、收获测产、品质检测全生育周期，严格遵循各类中药材生长发育规律与田间试验规范开展各项工作。
[bookmark: heading_3]3.试验材料
[bookmark: heading_4]3.1 供试中药材品种
供试作物为隆德县道地优质黄芪，选用种苗规格均匀、芽体饱满、无病虫害、无机械损伤的合格种苗，保证所有试验小区种苗质量与长势一致性，排除种苗差异对试验结果的干扰。
[bookmark: heading_5]3.2 供试肥料
统一选用腐熟完全、品质达标、养分均匀的商品蚯蚓粪。
[bookmark: heading_6]3.3 其他配套物资
各类中药材适配种苗、常规农用工具、灌溉设备、标准测量工具（卷尺、游标卡尺、电子秤等）、小区标识牌等。
[bookmark: heading_7]二、试验设计与田间实施
[bookmark: heading_8]1.试验设计方法
本次试验采用单因素完全随机区组设计，仅以蚯蚓粪施用量为单一变量，各试点、各品种试验设计标准完全统一，排除其他农事操作差异干扰，保障试验结果科学、精准、可对比。
[bookmark: heading_9]2.试验处理设置
全试验共设置4组蚯蚓粪施用量处理，不设其他梯度，每组处理设置3次重复，单个试点单品种共计12个试验小区，具体处理如下：
T0（空白对照）：不施用蚯蚓粪，常规田间管理
T1（低用量）：蚯蚓粪施用量1t/亩
T2（中用量）：蚯蚓粪施用量2t/亩
T3（高用量）：蚯蚓粪施用量3t/亩
[bookmark: heading_10]3.小区规划与施肥规范
3.1小区设置：各试点合理划定小区面积，保证单个小区植株数量充足、代表性强，小区之间设置40-50cm宽保护行或隔离带，杜绝不同处理间水肥渗透、养分扩散相互干扰；
3.2施肥方式：于中药材播种或定植前的整地阶段，按照各处理计划施用量，将蚯蚓粪均匀撒施于对应小区地表，随后通过旋耕作业，将蚯蚓粪均匀翻入20-30cm耕作土层，充分混匀作为基肥一次性施入；
3.3种植管理：施肥完成后，严格按照各类中药材标准化种植技术要求起垄、播种或定植，定植密度、种植深度、株行距统一执行当地常规标准；试验全程，所有小区的灌溉、除草、病虫害绿色防控、中耕等农事操作，必须同步开展、标准完全一致，严禁出现管理差异，确保蚯蚓粪用量为唯一试验变量。
[bookmark: heading_11]三、测定指标与检测方法
[bookmark: heading_12][bookmark: heading_13]1.植株生长势指标调查
于各类中药材收获期统一测定，规避边缘效应植株，每小区随机选取3株长势均匀的代表性植株，测定以下指标，计算平均值记录：
1.1株高：用卷尺测量地面至植株主茎顶端自然高度，单位cm；
1.2茎粗：用游标卡尺测量植株基部茎秆直径，单位mm；
1.3地上生物量：分别称量植株地上部分鲜重与烘干后的干重，单位kg。
[bookmark: heading_14]2.根系特征指标测定
对应生长势调查选取的3株植株，完整挖取根系，避免主根断裂、损伤，抖净根部附着土壤后测定，计算平均值记录：
2.1根长：用卷尺测量主根最长长度，单位cm；
2.2主根粗度：用游标卡尺测量主根中上段粗壮部位直径，单位mm；
2.3单根产量：称量单株主根鲜重，单位g。
[bookmark: heading_15]3.产量指标测定
3.1小区产量：收获期单独采收单个小区合格药材，去除杂质、须根、病残体后称量鲜重，单位kg；
3.2亩产量：依据小区实际面积与小区产量，换算成每亩鲜重产量，单位kg/亩，作为核心产量评价指标。
[bookmark: heading_16]4.药材品质指标检测
收获期采用五点采样法，每小区随机采集5株完整黄芪植株，连根拔起后抖净根部附着土壤，裁剪主根10cm左右样品装入洁净塑封袋，清晰标注处理、重复、采样地点信息，烘干粉碎后充分混匀，统一送检，重点测定黄芪核心药用成分及常规安全指标，具体如下：
4.1核心药用成分：毛蕊异黄酮葡萄糖苷，严格遵循《中华人民共和国药典》标准方法测定；
4.2通用安全指标：毛蕊异黄酮葡萄糖苷、水分、总灰分、浸出物、黄芪甲苷，所有指标需符合《中华人民共和国药典》及中药材安全质量标准。
[bookmark: heading_17]四、试验进度安排
2026年2-3月：完成试验方案定稿，落实试验地块，对接筹备供试蚯蚓粪、各类中药材种苗及配套试验物资。
2026年4月—2027年9月：各试点同步开展地块整地、蚯蚓粪基施、小区划分、中药材播种或定植工作；开展常态化田间管理，定期巡查植株长势，按规范完成各项生长数据观测与记录，做好病虫害绿色防控，及时留存田间照片与过程资料。
2026年10月：各类中药材进入适收期，统一完成生长势、根系、产量指标测定，规范采集品质检测样品并送检；同步整理原始观测数据，核对完善田间记录。
2026年10-11月：回收样品检测报告，汇总整理所有试验数据，开展数据统计与分析，筛选各品种最优蚯蚓粪施用量，撰写完整试验报告并上报项目主管单位。
5、 相关附表



[bookmark: heading_20]



[bookmark: heading_26][bookmark: heading_21]附表1 
黄芪田间管理记载表
	日期
	田间管理内容（整地/定植/施肥/灌溉/除草/病虫害防治）
	使用农资/药剂
	操作人
	备注（天气、长势异常等）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附表2 
不同蚯蚓粪用量试验生长势及产量记录表
	处理
	重复
	株高（cm）
	茎粗（mm）
	地上鲜重
（kg）
	地上干重
（kg）
	单根产量
（g）
	小区产量
（kg）
	亩产（kg）
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[bookmark: heading_22]附表3 
不同蚯蚓粪用量筛选试验药材品质记录表
	处理
	重复
	黄芪（毛蕊异黄酮葡萄糖苷）
	水分（%）
	总灰分（%）
	浸出物（%）
	黄芪甲苷（%）
	备注

	T0
	1
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附件4
黄芪不同种植密度筛选试验方案

黄芪作为隆德县道地特色中药材，根系产量与毛蕊异黄酮葡萄糖苷含量是衡量药材质量与种植效益的核心指标，不合理密度易导致群体郁闭或土地利用率偏低，难以实现优质高产。为筛选适配隆德县生态条件的黄芪最佳种植密度，规范标准化种植技术，特开展本次不同种植密度筛选试验，为隆德县黄芪规范化、生态化种植提供科学依据。
一、试验基本概况
1.试验地点
宁夏固原市隆德县黄芪标准化种植示范基地，试验地块要求地势平坦、排灌便利、土层深厚疏松、土壤肥力均匀，前茬为非豆科作物，无重茬障碍，土壤环境符合中药材种植质量标准。
2.试验时间
2026年3月—2027年11月，覆盖黄芪整地定植、苗期管理、生长期观测、收获测产、品质检测全生育周期，全程遵循黄芪生长发育规律与中药材种植规范开展试验。
3.试验材料
3.1供试药材：选用隆德县道地优质黄芪种苗，要求种苗规格均匀、芽体饱满、无病虫害、无机械损伤，保证各处理试验材料一致性；
3.2农资材料：符合中药材绿色种植规范的腐熟有机肥、生物源农药、灌溉设备、标准测量工具（卷尺、游标卡尺、电子秤等）及田间作业农具；
3.3试验标识：小区标识牌，明确区分各试验处理与重复小区。
2.试验地点
宁夏固原市隆德县黄芪标准化种植示范基地，试验地块要求地势平坦、排灌方便、土壤肥力均匀、土层深厚疏松，前茬作物为非豆科作物，无重茬障碍，符合中药材种植土壤环境质量标准。
2.1试验时间：2026年3月—2027年11月，涵盖黄芪整地播种、苗期管理、生长期观测、收获测产、品质检测全生育周期，严格遵循黄芪生长发育规律开展各项试验操作。
2.2试验材料
供试药材：黄芪（选用隆德县道地优质黄芪种苗，种苗规格均匀、无病虫害、无损伤，保证试验材料一致性）；
农资材料：符合中药材种植规范的腐熟有机肥、低毒生物农药、农用工具、灌溉设备、数据测量工具等；
试验小区标识：小区标牌等。
二、试验设计与田间布置
1.试验设计方法
采用单因素完全随机区组设计，仅以种植密度为试验变量，排除其他农事操作差异干扰，设置3个密度处理，每处理3次重复，全试验共9个小区，有效降低田间地力差异带来的试验误差，保障结果科学可靠。
2.密度处理设置
试验统一采用行距30cm起垄种植，通过调整株距设置梯度密度，具体处理如下：
T1（高密度）：行距30cm，株距10cm
T2（中密度）：行距30cm，株距15cm
T3（低密度）：行距30cm，株距20cm
3.小区规划与田间管理
3.1小区规格：根据田间实际情况合理划定小区面积，保证每小区植株数量充足、代表性强，小区间设置50cm宽保护行/隔离带，杜绝不同处理水肥、管理相互影响；
3.2定植规范：统一时间、统一深度、统一种苗标准完成定植，起垄规格、定植方式完全一致，严格按照密度处理精准控制株行距；
3.3统一管理：试验期间，所有小区的灌溉、施肥、中耕除草、病虫害绿色防控等农事操作同步开展、完全一致，确保仅种植密度为唯一变量，严禁各处理出现管理差异。
4.试验设计方法
采用单因素完全随机区组设计，以种植密度为单一试验变量，设置3个密度处理，每个处理设置3次重复，有效降低田间土壤肥力差异带来的试验误差，保证试验结果科学可靠。
5.密度处理设置
统一采用行距30cm起垄种植，仅调整株距设置梯度处理，具体如下：
T1（高密度）：行距30cm，株距10cm
T2（中密度）：行距30cm，株距15cm
T3（低密度）：行距30cm，株距20cm
6.小区规划与田间管理
6.1全试验共设9个试验小区，每个小区面积根据实际种植规模合理设定，保证小区内植株数量充足、代表性强；小区之间设置50cm宽保护行或隔离带，防止不同处理间水肥、管理措施相互干扰；
6.2统一按照黄芪标准化种植要求起垄、定植，定植时间、种苗规格、定植深度完全一致；
6.3试验期间，所有小区的灌溉、施肥、中耕除草、病虫害防治等农事操作完全一致、同步进行，严禁不同处理间出现管理差异，确保仅种植密度为唯一变量。
三、测定指标与方法
严格按照中药材田间试验技术规程操作，规避边缘效应植株，选取长势均匀的代表性植株取样，保证数据精准、可重复，测定指标分为农艺性状、根系特征、产量、药材品质四大类。
1.生长势与农艺性状
每小区随机选取3株代表性植株，测定以下指标：
1.1株高：用卷尺测量地面至植株主茎顶端自然高度，单位cm，计算平均值；
1.2茎粗：用游标卡尺测量植株基部茎秆直径，单位mm，计算平均值；
1.3地上生物量：分别称量地上部分鲜重与烘干恒重后干重，单位kg，记录数据并统计均值。
2.根系特征指标
完整挖取对应植株根系，避免主根断裂损伤，抖净根部泥土后测定：
2.1根长：卷尺测量主根最长长度，单位cm；
2.2主根粗度：游标卡尺测量主根中上段粗壮部位直径，单位mm；
2.3单根鲜重：电子秤称量单株主根鲜重，单位g，直观反映根系生长态势。
3.产量指标
3.1小区产量：收获期单独采收每小区黄芪根系，去除杂质、须根后称量鲜重，单位kg；
3.2亩产量：依据小区面积与实际产量，换算成每亩鲜重产量，单位kg/亩，作为核心产量评价指标。
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采用五点采样法，每小区随机采集5株完整植株，规范处理后送检，检测指标如下：
4.1核心药用成分：重点检测毛蕊异黄酮葡萄糖苷含量，严格遵循《中华人民共和国药典》标准方法测定；
4.2常规安全指标：水分、总灰分、浸出物、二氧化硫残留、重金属及农药残留，全面符合中药材安全质量标准。
4.3试验指标测定分为农艺性状、根系特征、田间产量、药材品质四大类，所有指标均在黄芪收获期统一测定，严格按照中药材田间试验测定规范操作，保证数据精准、可重复。
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收获期每小区随机选取3株长势均匀的代表性植株，避免边缘效应植株，测定以下指标：
5.1株高：用卷尺测量植株地面至茎秆顶端的自然高度，单位cm，取平均值
5.2茎粗：用游标卡尺测量植株主茎基部直径，单位mm，取平均值
5.3地上部分生物量：分别称量地上部分鲜重与烘干后的干重，单位kg，记录数据并计算平均值
6.根系特征指标
对应选取的3株植株，完整挖取根系（避免根系断裂损伤），抖净根部附着土壤后测定：
6.1根长：用卷尺测量主根最长处长度，单位cm
6.2主根粗度：用游标卡尺测量主根中上段最粗处直径，单位mm
6.3单根鲜重：称量单株主根鲜重，单位g，直观反映根系生长状况
7.产量指标
7.1小区产量：收获期单独采收每个小区黄芪根系，去除杂质、须根后称量小区鲜重产量，单位kg
7.2亩产量：根据小区面积与产量，换算成每亩鲜重产量，单位kg/亩，作为产量核心评价指标
8.药材品质指标
采用五点采样法，每小区随机采集5株完整黄芪植株，按规范处理后检测核心品质指标：
8.1核心药用成分：重点检测毛蕊异黄酮葡萄糖苷含量，严格遵循《中华人民共和国药典》标准方法测定；
8.2常规品质指标：水分、总灰分、浸出物、毛蕊异黄酮葡萄糖苷、黄芪甲苷，全面符合中药材安全质量标准。
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2026年2-3月：完成试验方案细化修订，落实试验地块，采购优质黄芪种苗与农资物资，做好试验前期准备；
2026年3-4月：完成试验地块整地、起垄、小区划分、标识树立，按不同密度处理完成黄芪定植；
2026年4月-2027年9月：开展常态化田间管理，定期巡查长势，按计划完成各阶段生长数据观测记录，做好病虫害绿色防控；
2026年10月：黄芪收获期，全面完成各小区农艺性状、根系、产量指标测定，同步采集品质检测样品；
2026年10-11月：完成样品烘干、粉碎、送检及品质数据检测，整理所有试验数据，开展数据统计分析，撰写完整试验报告并上报。
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附表1 
黄芪田间管理记载表
	日期
	田间管理内容（整地/定植/施肥/灌溉/除草/病虫害防治）
	使用农资/药剂
	操作人
	备注（天气、长势异常等）
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附表2 
黄芪生长势及产量记录表
	处理
	重复
	株高（cm）
	茎粗（mm）
	地上鲜重（kg）
	地上干重（kg）
	单根鲜重（g）
	根长（cm）
	主根粗度（mm）
	小区产量
(kg)
	亩产(kg)

	T1
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附表3 
黄芪药材品质记录表
	处理
	重复
	毛蕊异黄酮葡萄糖苷（%）
	水分（%）
	总灰分（%）
	浸出物（%）
	黄芪甲苷（%）
	备注

	T1
	1
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